

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES																	
Protección de Datos Personales - Casa Monarca - Tec de Monterrey																	
ID	Actividad	Semana	Descripción	S4	S5	S6	S7	S8	S9	S10	S11	S12	S13	S14	S15		
	ETAPA 0: PREPARACIÓN Y ARRANQUE																
0.2	Introducción al Reto	Sem. 4	Sesión de semana 4														
0.3	Formación de equipos de trabajo	Sem. 4	Equipo de 4 integrantes														
0.4	Configuración de repositorio (GitHub)	Sem. 5	Generar enlace al repositorio														
0.5	● Elaboración de cronograma Gantt Inicial	Sem. 5	Actividad inicial														
0.6	Documento de dudas y preguntas para OSF	Sem. 4-5	Descripción reto, herramientas, ideas														
	ETAPA 1: SESIÓN CON SOCIOFORMADOR																
1.1	● Sesión de Preguntas con OSF	Sem. 5	Preguntas al socioformador														
1.2	Análisis de requerimientos del sistema	Sem. 6-7	Gestión de identidades (app principal)														
1.3	Definición de arquitectura general	Sem. 7	Certificados digitales, PKI, estándares														
1.4	Inicio de Dailys semanales	Desde Sem. 7	Bitácora + Gantt actualizado														
	ETAPA 2: DESARROLLO PRIMER ENTREGABLE																
2.1	Diseño del sistema de gestión de identidades	Sem. 7-9	Alta, Revocación, Baja, Rastreo														
2.2	Implementación: módulo de alta de identidades	Sem. 7	Certificados digitales para colaboradores														
2.3	Implementación: módulo de revocación y baja	Sem. 7	Consistente con procedimientos administrativos														
2.4	Implementación: módulo de rastreo	Sem. 8	Separado: colaboradores vs. usuarios														
2.5	Integración y pruebas del sistema	Sem. 8	Validación de comportamientos														
2.6	● Documentación Técnica — Entregable 1	Sem. 9	Reporte técnico y manual usuario														
2.7	Actualización bitácora y repositorio	Sem. 9															
	ETAPA 3: PRIMERA PRESENTACIÓN CON CASA MONARCA																
3.1	Preparación de presentación ejecutiva	Sem. 10	Portada, slides, información, detalles														
3.2	● Presentación Entregable 1	Sem. 10	Solución de primera aplicación														
3.3	Asignación de aplicación secundaria por OSF	Sem. 10															
	ETAPA 4: DESARROLLO SEGUNDO ENTREGABLE																
4.1	Análisis de requerimientos (app secundaria)	Sem. 11	Gestión docs, firma correos, etc.														
4.2	Diseño e implementación app secundaria	Sem. 12	Estándares, compatibilidad entre equipos														
4.3	Integración y pruebas	Sem. 12	Validar con criterios definidos														
4.4	● Documentación Técnica — Entregable 2	Sem. 13	Reporte ejecutivo, código fuente comentado														
4.5	Actualización bitácora, Gantt y repositorio	Sem. 13															
	ETAPA 5: PRESENTACIÓN FINAL Y CIERRE																
5.1	Preparación presentación final	Sem. 14	Revisión contenido, desempeño, sesión preguntas														
5.2	● Presentación Final del Reto	Sem. 14															
5.3	● Examen de Reto	Sem. 15	Primera sesión														
5.4	● Examen Oral	Sem. 15	Segunda sesión														
5.5	● Entrega de evidencias finales	Sem. 15	Tercera sesión														
5.6	Finalización formal y retroalimentación	Sem. 15	Cuarta sesión														